

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO AULA SEMESTRE 26/2

No.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
1	Asignación de Coordinadores de Grupo (nombramientos) [Aplica para Coordinador General].	19 a 30 de enero								
4	Elaboración de CRONOGRAMA y carga a DRIVE (Aplica para Coordinadores de grupo)									
7	Planeación de proyecto aula: Definir ejes temáticos, elaborar ACTA DE ASAMBLEA (Docentes y Alumnos), PROTOCOLO (Trabajar de manera colegiada) y subir información a		3 a 13 de febrero							
10	Seguimiento del PROCESO de actividades de P.A. (por parte del Coordinador General y Evaluadores de Grupo).		Todo el semestre							
11	Presentación de Proyectos y evaluaciones finales (Ferias y exposiciones).						16, 17 y 18 de junio			
12	Conjuntar portafolio de evidencias(docente) y entregar al Coordinador General						19 de junio a 14 de julio			
14	Revisión de portafolios de evidencias de P.A y subir a DRIVE por parte del Coordinador General para solicitar constancias.						19 de junio al 16 de julio			
17	Revisión, envío de observaciones						15 de junio al 21 de agosto			