

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO AULA SEMESTRE 27/1							
No.	ACTIVIDAD	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
1	Asignación de Coordinadores de Grupo (nombramientos) y entrega de Layout de Nombramientos a DEMS[Aplica para Coordinador General].	10 al 4 de septiembre					
2	Elaboración de PROTOCOLO de manera colegiada, realizar asambleas, definición de equipos de trabajo, designación de roles y tiempos.	10 agosto a 4 de septiembre					
3	Planeación de proyecto aula: Definir ejes temáticos, elaborar Acta de Asamblea (Docentes y Alumnos).	24 agosto a 4 de septiembre					
4	Seguimiento del PROCESO de actividades de P.A. (por parte del Coordinador General y Evaluadores de Grupo).	Todo el semestre					
5	6° Hackatón Proyecto Aula		26 y 27 de septiembre				
6	Presentación de Proyectos y evaluaciones finales (Ferias y exposiciones).				17 de noviembre a 18 de diciembre		
7	14° Encuentro de Proyecto Aula				20		
8	Conjuntar portafolios de evidencias y subir a drive				17 de noviembre a 14 de diciembre		
9	5° Coloquio					01 de enero	
10	Revisión de portafolios de evidencias de P.A para enviar constancias (Coordinador General).				17 de noviembre a 15 de diciembre		
11	Entrega de Informe Final						4 de enero
12	Envío de Layout para constancias para validación digital (Coordinador General).				17 de noviembre a 18 de diciembre		
13	Revisión, envío de observaciones y generacion de constancias			17 de noviembre a 18 de enero			